

Aluno: Anthony Carlos Da Silva**Orientador:** Prof. Carlos Raniery**Curso:** Ciência da Computação — UFSM**Atualizado em:** 07/09/2026

Você está aqui. No prazo — e um pouco adiantado. A implementação (Fases 1–6) está concluída e o dashboard web já substitui o Grafana. O momento é o **deploy físico** (janela 1–14/set): subir a stack no servidor e instalar o agente no Raspberry Pi 4B (arm64/systemd). O gargalo daqui pra frente é a **escrita**, com prazo firme no **Relatório Escrito em 24/11**.

Marcos oficiais do TCC

Data	Marco oficial	Contagem
05/10/2026	Entrega do Resumo de Andamento	faltam 28 dias
13–21/10/2026	Sessões Públicas de Andamento	em ~36 dias
24/11/2026	Entrega do Relatório Escrito (à banca)	faltam 78 dias
03–11/12/2026	Sessões Públicas de Defesa	em ~87 dias
15/12/2026	Entrega da versão definitiva	em ~99 dias

Progresso do projeto (implementação)

Item	Status
Fases 1–6: agente, controlador, RabbitMQ, ingestão, TimescaleDB, malha, scheduler, serialização iperf3	CONCLUÍDO
Dashboard web próprio (inventário, planos, séries, matriz) — substitui o Grafana	CONCLUÍDO (extra)
Build arm64 (make build-arm64) + serviço systemd prontos no repositório	CONCLUÍDO
Deploy físico: stack no servidor central + agente no Raspberry Pi 4B (arm64/systemd)	EM ANDAMENTO
Malha física (Pi 4B + servidor como probe; mais Pis opcional)	EM ANDAMENTO
Avaliação experimental (§15): confiabilidade, recuperação, escalabilidade, sobrecarga, precisão temporal	A FAZER
Persistir traceroute tipado + métricas adicionais	A FAZER
Segurança: credencial por probe, TLS (hoje guest/guest)	A FAZER / opcional

Progresso da escrita (TCC — MDT/UFSM)

Capítulo	Progresso	Status
Estrutura MDT (5 capítulos) + .bib com 10 artigos	100%	CONCLUÍDO
Cap. 1 — Introdução (contexto, objetivos, organização)	~65%	EM ANDAMENTO
Cap. 2 — Referencial teórico (Trabalhos Relacionados já escrito)	~35%	EM ANDAMENTO
Cap. 3 — Solução Proposta (arquitetura + implementação)	~45%	EM ANDAMENTO

Capítulo	Progresso	Status
Cap. 4 — Avaliação (depende dos dados do teste físico)	~10%	A FAZER
Cap. 5 — Conclusão (ao final do projeto)	0%	A FAZER

Cronograma detalhado até a defesa

Período	Atividade	Status
18–31 ago	Fase 6: malha, scheduler automático, serialização do iperf3	CONCLUÍDO
1–14 set	Deploy físico (servidor + Pi 4B arm64/systemd); refino do dashboard/matriz ← você está aqui	EM ANDAMENTO
15–30 set	Avaliação experimental (§15) + início do rascunho de Metodologia/Desenvolvimento	A FAZER
1–5 out	Resumo de Andamento + base da Introdução (entrega 05/10)	A FAZER
6–21 out	Introdução + Referencial/relacionados; apresentação de Andamento (13–21/10)	A FAZER
22 out–2 nov	Solução Proposta / Implementação (do diário de bordo)	A FAZER
3–14 nov	Avaliação (resultados e discussão) + Conclusão e trabalhos futuros	A FAZER
15–23 nov	Pré/pós-textuais (resumo, abstract, referências ABNT) + revisão MDT	A FAZER
24 nov	Entrega do Relatório Escrito à banca	MARCO
25 nov–2 dez	Preparar e ensaiar a defesa	A FAZER
3–11 dez	Sessão Pública de Defesa	MARCO
12–15 dez	Correções da banca + entrega da versão definitiva	MARCO

Leitura rápida: **implementação praticamente pronta** (falta o deploy físico e a avaliação); **escrita em ~25–30%**, que é o esperado para setembro. O caminho crítico é escrever Solução Proposta e Avaliação em out–nov. Recomendação: rascunhar o Cap. 3 já em setembro, em paralelo ao teste físico.