

Cronograma — Fase 6 e Escrita do TCC

Plataforma Distribuída de Monitoramento Ativo da Rede da UFSM

Aluno:	Anthony Carlos Da Silva	Orientador:	Prof. Carlos Raniery
Curso:	Ciência da Computação — UFSM	Início:	17 de agosto de 2026
Norma:	MDT — Dissertações e Teses (UFSM)	Base:	Calendário oficial do TCC

Cronograma a partir de hoje (17/08/2026), **ancorado nas datas oficiais do TCC**. Atenção: o **Relatório Escrito é entregue à banca em 24/11** — portanto a escrita precisa correr em paralelo à Fase 6, começando já em setembro. Premissa do teste físico: 3–4 probes (ajustável).

Marcos oficiais do TCC (datas fixas)

Data	Marco oficial
05/10/2026	Entrega do Resumo de Andamento
13–21/10/2026	Sessões Públicas de Andamento (apresentação parcial)
24/11/2026	Entrega do Relatório Escrito (à banca)
03–11/12/2026	Sessões Públicas de Defesa
15/12/2026	Entrega da versão definitiva do Relatório (término das aulas: 17/12)

Bloco A — Fase 6: implementação restante + teste físico (ago–set)

Período	Atividade	Entrega / marco
18–31 ago	Segundo probe + malha básica; scheduler automático (planos por period_seconds); concorrência do iperf3 (reserva origem/destino e serialização). Malha de 3–4 probes em dev.	—
1–14 set	Teste físico : deploy no servidor central e nos Raspberry Pi (arm64/systemd); segurança (credencial por probe, ACLs, TLS); agregações contínuas e refino dos dashboards/matriz.	—
15–30 set	Avaliação experimental (§15): confiabilidade, recuperação, escalabilidade, sobrecarga, precisão temporal. Início do rascunho de Metodologia e Desenvolvimento (a partir do diário de bordo).	—

Bloco B — Escrita do TCC (MDT-UFSM), ancorada nas entregas (set–dez)

Período	Atividade	Entrega / marco
1–5 out	Consolidar resultados da avaliação; escrever o Resumo de Andamento e a base da Introdução.	Resumo de Andamento — 05/10
6–21 out	Introdução + Referencial teórico e trabalhos relacionados (Uptime Kuma, RIPE Atlas); preparar e realizar a apresentação de Andamento .	Sessão de Andamento — 13–21/10
22 out – 2 nov	Metodologia/Arquitetura + Desenvolvimento/Implementação (agente, controlador, orquestração, ingestão, visualização), incorporando o feedback da Andamento.	—
3–14 nov	Resultados e Discussão (gráficos, matriz, tabelas §15) + Conclusão e trabalhos futuros.	—
15–23 nov	Elementos pré/pós-textuais (resumo, abstract, referências ABNT, apêndices); revisão e normalização MDT ; revisão final com o orientador.	—
24 nov	Entrega do Relatório Escrito à banca.	Relatório Escrito — 24/11
25 nov – 2 dez	Preparar e ensaiar a apresentação da defesa ; ajustes finais.	—
3–11 dez	Sessão Pública de Defesa.	Defesa — 03–11/12
12–15 dez	Correções apontadas pela banca e entrega da versão definitiva.	Versão definitiva — 15/12

Notas

- **A escrita é o gargalo, não a implementação.** Como o Relatório Escrito vence em 24/11, os capítulos de Metodologia e Desenvolvimento devem ser rascunhados já em setembro, em paralelo ao teste físico — o diário de bordo é a base direta.
- **Sessão de Andamento (13–21/10):** ótimo momento para mostrar as Fases 1–6 já funcionando e os primeiros resultados da avaliação — chega-se nela com o projeto praticamente pronto.
- **Folga:** se a Fase 6 fechar em agosto (implementação restante é pequena), setembro vira mês de escrita adiantada e sobra fôlego para a revisão antes de 24/11.

Documento gerado para acompanhamento de orientação — TCC / UFSM. Estrutura de escrita conforme o MDT (UFSM); marcos conforme o calendário oficial do TCC.